
工事概要
工 事 名 R2荒川右岸古谷上築堤工事

工 事 場 所 埼玉県川越市古谷上地先

工 期 令和3年9月1日～令和4年3月31日

請 負 金 額 ￥481,800,000

発 注 者 国土交通省 関東地方整備局 荒川調節池工事事務所

請 負 者 奥村組土木興業株式会社 東京支店

・工事の目的
本工事は、2つの川(入間川・荒川)を穏やかに合流させることで、洪水による逆流を

防止する役割となる背割堤の強化を行うことが目的です。

・工事の目的
本工事は、2つの川(入間川・荒川)を穏やかに合流させることで、洪水による逆流を

防止する役割となる背割堤の強化を行うことが目的です。

・工事進捗状況(R3.12月現在)・工事進捗状況(R3.12月現在)

・標準断面図・標準断面図

R3.12月（12/23撮影）R3.12月（12/23撮影）

工事終点工事終点

工事起点工事起点

大宮国際
カントリークラブ

（荒川側）

大宮国際
カントリークラブ

（荒川側） 大宮国際
カントリークラブ
（入間川側）

大宮国際
カントリークラブ
（入間川側）

・現場施工範囲・現場施工範囲

施工前（9/15)撮影）施工前（9/15)撮影）

大宮国際
カントリークラブ

（荒川側）

大宮国際
カントリークラブ

（荒川側）

大宮国際
カントリークラブ
（入間川側）

大宮国際
カントリークラブ
（入間川側）

工事終点工事終点

工事起点工事起点

・工事進捗状況(R4.1月現在)・工事進捗状況(R4.1月現在)

R4.1月（1/20撮影）R4.1月（1/20撮影）

工事終点工事終点

工事起点工事起点

大宮国際
カントリークラブ

（荒川側）

大宮国際
カントリークラブ

（荒川側）
大宮国際

カントリークラブ
（入間川側）

大宮国際
カントリークラブ
（入間川側）



現場における新技術の活用

BIM/CIMデータと呼ばれる３Dデータを使用して工事をしています。

３Dイメージで完成が分かるので、問題点の発見や工事従事者への

教育等に使用しています。

BIM/CIMデータ活用BIM/CIMデータ活用表土剥ぎ取り

敷均し・転圧

法面整形

完成イメージ

ドローンによる出来形測量ドローンによる出来形測量

工事終点工事終点

工事起点工事起点

ドローンによって現地を測量し、３Dの設計データと比較を行うことに

より、現場の進捗具合を精度±5㎝程度で把握しています。

ドローン撮影状況

工事終点工事終点

工事起点工事起点

設計以上達成設計以上達成

盛土が必要盛土が必要


